

# 沂水政务督查

第 7 期

沂水县人民政府办公室

2023 年 6 月 9 日

## 沂水县人民政府办公室 关于 1—5 月份《政府工作报告》重点工作 任务进展情况的通报

2023 年县《政府工作报告》梳理确定重点工作任务 91 项，根据工作安排，县政府办公室对 1—5 月份重点工作任务推进情况进行了调度，现通报如下：

### 一、主要预期目标

1.地区生产总值增速高于全市平均水平。

牵头单位：发改局

目前进展：完成地区生产总值 123.8 亿元、增长 5.5%，增速高于全市 0.6 个百分点。

2.一般公共预算收入增长 8%以上。

牵头单位：财政局

目前进展：一般公共预算收入 141370 万元，增长 10.6%。

3.固定资产投资增长 10%左右。

牵头单位：发改局

目前进展：1—4 月份，固定资产投资增长-8.1%，全市位次 14。

4.社会消费品零售总额增长 6%左右，对外贸易量稳质升。

牵头单位：商务局

目前进展：实现社会消费品零售总额 72.6 亿元，增长 10.6%；实现进出口 69.9 亿元，增长 26.6%。

5.居民人均可支配收入增速高于地区生产总值增速。

牵头单位：发改局

目前进展：居民人均可支配收入 9667 元，增速 4.5%，高于全市 0.3 个百分点。

## 二、坚定不移抓项目、扩投资，增强经济发展后劲支撑

6.年内引进“500 强”项目 3 个，投资过 10 亿元项目 5 个以上，重点在过 50 亿和过 100 亿的大项目上取得新突破。

牵头单位：投资促进中心

目前进展：全县共引进招商项目 16 个，其中，过 10 亿元项目 5 个，过 5 亿元项目 1 个，过亿元项目 4 个，亿元以下项目 6 个；协议利用县外资金 88.71 亿元，实际到位资金 47 亿元，完成全年目标的 39.2%。

7.建立重点项目线索、签约、落地、开工“四库联动、动态

递补”机制，优化重大项目专班服务，落实重点产业项目全流程服务管理、闭环式问题化解机制，推动项目“招投建”提速提质提效。

**牵头单位：**发改局、投资促进中心

**目前进展：**组织筹备 2023 年第一次重点产业项目集中评审会议，已通过初审项目 17 个，计划总投资 156.56 亿元；建立了重点在谈项目信息库和签约项目库，重点在谈信息 57 个，计划总投资 390 亿元，已签约项目 7 个。

8.全力推动正威先进碳材料产业园重点项目落地。

**牵头单位：**沙沟镇

**目前进展：**项目勘测定界、现状地形图、可研报告初稿编制完成，林地使用许可手续已批复，规划设计方案正在编制；土地农转用手续已批复，正在办理土地联营手续。产业聚集区域规划编制完成，区域环评初稿编制完成，考古勘探报告编制完成；沂水驰威供应链管理有限公司和沂水利威新能源有限公司工商注册、银行开户、税务登记完成；环评、安评、能评等手续开始招标。项目地上附着物清理完成；220KV 线杆迁移完成；80 个坟墓搬迁完成。

9.全力推动钛全产业链一体化重点项目落地。

**牵头单位：**诸葛镇、杨庄镇、沂城街道

**目前进展：**4 月 19 日，签订了项目投资协议。诸葛镇项目已分配土地指标 300 亩，已批复设立基础材料产业园产业集聚

区，正在办理前期各项手续。杨庄镇项目 500 万吨/年钛铁矿选矿项目储量评估报告已委托北京矿业研究院进行二次选矿实验，完成储量核实报告初稿；已聘请兰州有色冶金设计院编制项目总体规划方案，聘请山东同圆设计院编制村庄规划；确定产业聚集区范围，待专家评审。沂城街道项目 2 万吨/年高端钛及钛合金深加工项目立项、文物勘探、地质勘探、林地使用许可手续办理完成；已纳入城北工业集聚区，区域环评报告书编制完成，已上报市生态环境局待批复；并委托第三方开始编制能评、环评报告书。

**10.全力推动上海麒祥高性能材料（北方）基地重点项目落地。**

**牵头单位：**经济开发区

**目前进展：**项目 370 亩用地已签订土地成交合同，4.26 亩用地正在办理土地农转用手续，项目正在进行建筑设计及工艺设计，环评报告书正在编制，安全预评价手续正在办理，能评手续已确定编制单位，准备近期签订合同。

**11.全力推动庆铃专用汽车（华东）基地重点项目落地。**

**牵头单位：**高庄镇

**目前进展：**项目立项、环评、能评、安评手续办理完成，文物勘探、地质勘探完成；规划设计方案编制完成；已分配土地指标 206 亩；完成许家湖镇村庄的土地增减挂钩材料，正在整理沂城街道村庄的土地增减挂钩材料；国防光缆迁移方案财政局审核

完成。许家湖镇涉及坟墓 655 个，已完成 651 个；涉及土地 187 亩，已清理地上附着物 177 亩，剩余 4 户未做通工作；沂城街道涉及土地 19 亩，已清理地上附着物 17 亩。

12.实施重点项目 150 个以上，力争纳入省市级重点项目 20 个以上。

**牵头单位：**发改局

**目前进展：**150 个县级重点项目按节点计划有序推进；已纳入省市级重点项目 20 个。

13.开展“营商环境建设年”活动，优化制度供给，力行简政之道，激发全社会干事创业活力，促进干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。

**牵头单位：**县政府办公室

**目前进展：**编制《沂水县行政许可事项清单（2023 年版）》（草稿）；召开一季度营商环境日常监测情况通报会，并安排部署二季度有关工作；召开新春企业家座谈会企业需求诉求化解工作调度推进会，解决企业诉求 11 个；督导调度全县“清风护航行动”“访百企、解难题”企业需求诉求问题解决情况；县纪委监委设立企业“营商环境监测点”；督导调度县行政执法领域柔性执法开展情况；组织完成全县涉企执法领域“企业评部门”活动；组织完成全县优化营商环境助力经济社会高质量发展问卷调查工作。

14.完善领导干部包保制度、政企交流餐叙机制，畅通政企

沟通渠道，推动政策直达快享，提振企业发展信心。

**牵头单位：**工信局

**目前进展：**建立了 38 家优质骨干企业精准包保体系，县领导走访企业 19 户，县直部门走访企业 38 户，收集企业诉求问题 44 个，已协调解决问题 41 个，正在办理 3 个。

15.推行重点项目“六个一”集成审批改革，打造“一次不用跑·全程帮代办”服务品牌。开展企业全生命周期“链条式集成”改革，助力企业从开办到注销“一窗、一人、一次办”。

**牵头单位：**行政审批局

**目前进展：**制定了《沂水县重点工程建设项目“六个一”极简审批实施意见》；开展“送政策上门，送服务到家”活动 3 次；81 个项目纳入“一次不用跑·全程帮代办”服务，需办理手续 457 项，已完成办理 292 项，正在办理 165 项。

16.建设智慧城市运行管理指挥中心，开展国家政务数据直达基层试点，推动数据资源汇聚共享。

**牵头单位：**县政府办公室

**目前进展：**下发《关于开展政务数据供需对接的通知》，组织数据供需双方进行对接，开展数据共享，形成了全县统一的数据目录清单，整理数据需求目录 64 条。完成县教体局校园通平台向县数据资源平台迁移，开通虚拟机 3 台。组织专家完成县农业农村局政务信息化项目“沂水县数字农业综合服务平台建设方案”评审。部署智慧社区平台基础数据维护工作，各社区共录入

各类信息数据 5 万余条。《沂水县打造铁路护路信息平台提升铁路沿线智慧治理水平》被临沂市大数据局官微发布推广，《临沂市沂水县“一刻钟智慧便民生活服务圈”提升社区服务水平》被山东省大数据局官微、省电视台报道宣传。

17.加大金融服务实体经济力度，推动七星柠檬、锐巴新材料等企业上市，全年新增贷款 60 亿元以上。

**牵头单位：**金融中心

**目前进展：**4 月 14 日，京普太阳能公司成功升入新三板创新层，京普太阳能定向增发股票融资 1.2 亿元，目前资金已到位。七星柠檬公司正在进行股改，预计年内可报辅导。龙冈旅游公司公募 REITs 项目已完成尽调，正在就部分问题进行反馈整改。锐巴新材料正处于资产重组、整改规范阶段。5 月 5 日，举办第二期“资本讲堂”，召开重点后备企业上市工作推进会议。5 月 11 日，举办银行行长走进人才企业活动。5 月 29 日，召开沂水县美德积分金融转化暨金融助力“四雁工程”现场推进会。1—4 月份，全县贷款余额 511.6 亿元，较年初新增 17.7 亿元。

### **三、坚定不移壮产业、提能级，推动实体经济提质增效**

18.聚焦“千亿产值、百亿集群、十亿税收”目标，规划建设高端食品、智能装备制造、高端纺织服装、高端新材料四大产业集聚区，打造优势产业集群。

**牵头单位：**农业农村局、工信局、商务局、经济开发区

**目前进展：**高端食品方面，制定了《沂水县食品产业园（聚

集区)建设方案》初稿，完成拟选址区域的村庄规划编制工作，完成产业园区规划功能空间、总平面布局等设计初稿。智能装备制造方面，已与有关部门进行对接，走访调研沂水机床厂、福阳液压、兴田机械、宝美隆机械等重点企业。高端纺织服装方面，以恒泰纺织、帅科新材料、卫嘉新材料等企业为核心建设高档纺织服装生产基地，重点发展产业用品，打造中高档纺织品生产基地。高端新材料方面，5月15日，成立沂水产业技术研究院，青岛科技大学与锐巴新材料签订合作协议，成立青岛科技大学（沂水）橡塑新材料产业创新研究院。

**19.实现规上工业产值增长 15%，力争两年过千亿。**

**牵头单位：**工信局

**目前进展：**全县 316 户规模以上工业企业实现产值 238 亿元，同比增长 7%。

**20.开展工业技改提级行动，实施过亿元项目 15 个以上，技改投资增长 10%以上，加速食品、装备制造、纺织服装等传统优势产业转型升级。**

**牵头单位：**工信局

**目前进展：**新入库技改项目 11 个，完成技改投资 18.3 亿元。天炬节能公司 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造、隆科特酶制剂公司年产 5 万吨生物制品等 7 个项目入选 2023 年省企业技术改造重点项目导向目录；14 个过亿元项目纳入全市工业经济“量质齐升、两年万亿”行动 2023 年重点推进技改项目名单。



21.支持战新产业扩张规模，做大做强玻纤产业，加快碳材料、钛材料、高分子材料开发利用，力争战新产业产值增长 20%。

**牵头单位：**发改局

**目前进展：**完成战略性新兴产业三年发展规划；组织山东能源超高模玻纤制造项目申报 2023 年支持先进制造业与现代服务业项目；组织新认定山东省工程研究中心企业开展整合优化工作；组织泓达生物申报 2023 年（第 30 批）国家企业技术中心，已上报至省发改委。5 月 8 日，召开企业问题解决情况调度推进会议，协调解决企业诉求 13 个。

22.重点推动 5 家市 50 强企业、38 家县优质骨干企业开展“企业再造”，加速向行业标杆迈进，力争培植产值过 10 亿元企业 16 家。

**牵头单位：**工信局

**目前进展：**38 家优质骨干企业完成产值 158.2 亿元，5 家市“50 强”企业完成产值 89.5 亿元；培植产值过 10 亿元工业企业 4 家；培植纳税过千万元企业 16 家，过 5 千万元企业 3 家。

23.推动庐山园区向化工新材料转型，实现园区税收“今年翻一番、三年翻两番”。

**牵头单位：**经济开发区

**目前进展：**举办了庐山新材料高科园“企业高质量发展政策培训月”培训班 3 期，对企业安全生产、企业分类评价、企业税收常见税收风险点等相关业务进行了专题培训。1—5 月份，庐

山新材料高科园企业实现税收 13010 万元，完成全年任务的 29%。

24.规划建设青临（沂水）经济合作区、济临合作区沂水项目区，拓展发展新空间。

**牵头单位：**经济开发区、发改局

**目前进展：**青临（沂水）经济合作区，拟定了《加强青岛-临沂区域合作的建议函》《青岛临沂对口合作建议方案》《关于设立青岛-临沂（沂水）经济合作区的报告》。拟定了《青临对口合作 2023 年度工作要点》，将各项工作任务分解到有关部门进行落实。5 月 15 日，与青岛科技大学签订了《共建青岛科技大学（沂水）橡塑新材料产业创新研究院的协议》。5 月 19 日，山东亲情沂蒙旅游集团和青岛城运控股交运集团在青岛市市北区中国道路交通博物馆举行了合作签约仪式，并进行了首发直通车启动。5 月 24 日，2023 年临沂科技活动周启动仪式在我县召开，与青岛市科学技术局签署了《青岛市科学技术局临沂市科学技术局科技工作推进方案》。济临合作区沂水项目区，根据省人民政府办公厅印发的《济南—临沂对口合作实施方案》，修改完善《关于以历下区为主体加快推进济南—临沂对口合作的实施方案》，按照节点计划，积极开展二季度工作任务。

25.强化企业研发投入激励，加快创新平台建设，规划建设浪潮（沂水）科创中心，创建国家级企业技术中心 1 家、院士工作站 1 家、省级企业技术中心 2 家，新培育高新技术企业 20 家、

科技型中小企业 20 家。

**牵头单位：**科技局

**目前进展：**罗欣乐康等 5 家企业获批临沂市一企一技术中心；威普斯橡胶获批国家级博士后科研工作站；清沂山石化等 3 家企业获批临沂市工程研究中心。组织泓达生物申报国家企业技术中心，材料已上报至市发改委；组织隆科特酶制剂和鲁洲食品开展国家企业技术中心年度评价工作，评价报告及支撑证明材料已通过第三方专家审查；组织机床厂申报山东省海外高层次人才工作站，已推荐至省科技厅；入库科技型中小企业 13 家。

26.推动成立食品、装备制造、纺织服装、新材料等产业研究院。

**牵头单位：**农业农村局、工信局、商务局、经济开发区

**目前进展：**5 月 15 日，开展了沂水产业技术研究院、周建斌院士工作站揭牌暨“人才日”系列活动，举行了沂水产业技术研究院揭牌仪式，并为沂水纺织服装产业研究院、沂水新能源新材料产业研究院、青岛科技大学（沂水）橡塑新材料产业创新研究院、沂水装备制造产业研究院、沂水食品产业研究院揭牌。签订了《青岛科技大学、沂水县人民政府共建青岛科技大学（沂水）橡塑新材料产业创新研究院的协议》《青岛科技大学、山东锐巴新材料科技有限公司技术开发（委托）合同》。

27.申报市级以上科技项目 20 项以上，攻克关键核心技术 10 项以上。

**牵头单位：**科技局

**目前进展：**推荐恒泰纺织、机床厂、泓达生物等企业申报省重大科技创新工作项目指南建议，争取列入2023年省重大科技创新工程项目计划。组织源泉机械、绿洲农牧梳理省重点研发计划（乡村振兴科技创新提振行动计划）指南2项。组织黎宁科技申报重大基础研究国际合作项目指南建议1项。组织迈奥晶等6家企业申报2023年度中央引导地方科技发展资金项目，其中，3项推荐至省科技厅。组织恒泰纺织、昆达生物和隆科特等9户企业申报省级技术创新项目15项。组织沂水机床厂申报2023年度省重大科技创新工程项目，已推荐至市科技局。

28.推进全省青年发展友好型县域试点建设。

**牵头单位：**县委办公室、团县委

**目前进展：**制定了《沂水县青年发展友好型县域试点建设方案》；打造“青年驿站”11处；举办优秀青年人才分享交流会暨就业指导讲座活动4场，举办“青鸟计划·才聚沂水”现场招聘活动1场；开展“讲故事、学理论”骨干宣讲团活动12场次。设立沂水县未成年人心理健康辅导站1处；开通沂水—杨庄镇政府“定制公交”；开展法治教育进校园、民法典进校园等活动39场次；打造完成全县第一处社区青少年辅导站1处，建设“青藤”青少年法治宣传教育基地1处；为未成年人提供法律援助9次。

29.加快建设“才智沂水”，力争引进带技术、带项目、带团队

高层次人才 10 人以上。

**牵头单位：**组织部

**目前进展：**申报国家级高层次人才项目 12 个、火炬项目 5 个、启明项目 7 个，办理外国专家来华许可证 2 人，新引进硕士研究生 112 人、大学本科生 1013 人。

30.实施高成长企业培育计划，力争培育国家级专精特新“小巨人”企业 1 家、省级专精特新企业 8 家、瞪羚企业 2 家、单项冠军企业 1 家。

**牵头单位：**工信局

**目前进展：**推荐恒泰纺园等 33 家企业参与 2023 年度省创新型中小企业评价；推荐智班自动化设备等 26 家企业申报 2023 年度省“专精特新”中小企业；推荐绿森塑木复合材料、七星柠檬等 6 家企业申报第五批专精特新“小巨人”企业。

31.充分挖掘“红、绿、蓝、古”资源，实施花韵乡居等文旅重点项目，推动文旅产业转型升级、释放活力。

**牵头单位：**文旅中心

**目前进展：**制定了《红绿线路规划方案》，打造三个红绿结合示范区。院东头镇：帐篷营地打造露营木台 2 处，将军故居布展方案定稿，施工完成 70%。夏蔚镇：王庄河东侧新修旅游路地上附着物清理完成 70%，铺设路基完成 50%。泉庄镇：乡村振兴学院内部装修完成，住宿、餐饮设施进场完成 98%，马头崖红色文展馆主体、内部装修全部完成。

32.加快精品旅游线路串联整合，推动院东头镇、夏蔚镇、泉庄镇红绿资源全域融合、一体发展，打造红绿融合发展升级版。

**牵头单位：**文旅中心

**目前进展：**加快精品旅游线路串联整合，院东头镇林海天路路基施工完成，路面硬化完成 50%，具体氛围打造正在设计修改。泉庄镇泉西路沿线景观正在进行设计，郭王路沿线和江家安至天上王城沿线重点村庄亮化工程正在进行测量选址。

33.加快纪王崮墓群考古遗址公园建设，积极申报跋山遗址考古公园，深入挖掘文物价值。

**牵头单位：**文化和旅游局

**目前进展：**编制了《纪王崮墓群总体保护规划》《纪王崮墓群考古遗址公园规划》《纪王崮墓群本体保护与展示工程方案》；纪王崮墓群周边及周边区域考古调查勘探工作正在进行中；跋山遗址考古队正在开展考古发掘工作。

34.规划建设圉兰民宿等精品民宿，争创星级民宿 3 家以上，擦亮“行走的家”沂水旅游民宿品牌。

**牵头单位：**文旅中心

**目前进展：**制定了《沂水县促进旅游民宿高质量发展十条措施》；院东头镇天然地下画廊新建民宿项目完成立项，农转用土地手续完成 50%，已召开村民代表会议；峙密山居二期项目完成设计图定稿，民宿场平完成，游客服务中心农转用土地手续完成 50%，已召开村民代表会议。诸葛镇秀峪民宿项目完成景观水池

建设，民宿餐饮中心完成地面平整。泉庄镇华祥康养、原舍桃颂项目已完成村庄规划。

35.继续以多种方式刺激消费、引领消费，组织开展汽车、家电、家装等大宗商品促销活动 20 场以上。

**牵头单位：**商务局

**目前进展：**开展了“新春欢乐购”等一系列惠民消费活动，发放消费券 100 万元；引导正科家电、东方超市等大型商贸流通企业开展“五一大促”、“特惠季”等促销活动 10 场。

36.举办“山东·沂水”食品博览会，推动沂水食品开拓市场、擦亮品牌。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**听取苏州得一会展公司和黄河国际会展公司方案汇报；组织人员参加第二十届中国（漯河）食品博览会；5月19日，河南大河展览服务有限公司来我县实地察看了市民文化艺术中心展馆，正在制定博览会实施方案。

37.完善电商公共服务体系，实施县乡村商贸物流服务网络提升行动，推动农村客货邮融合发展，打通经营服务进农村“最后一公里”和农产品上行“最先一公里”。

**牵头单位：**商务局、交通运输局、供销社

**目前进展：**推进农村电商发展，对接临沂顺和直播基地、河南闪迅集团，开展电商培训 22 期；对传宝物流园、沂水汽车站 2 处县级综合服务中心设施进行了完善和提升。1 处县域综合集

配中心已改造提升完成 60%，16 处镇级供销综合服务站已改造提升完成 6 处，170 处村级供销综合服务社已改造提升完成 57 处。

38.深化培强骨干、培优新企、培树品牌、培育市场“四大工程”，稳住外贸基本盘。

**牵头单位：**商务局

**目前进展：**组织恒泰纺园等 7 家企业参加第 133 届广交会；组织新鑫瑞德纺织、慧阳制衣 2 家企业参加第 31 届华交会；组织昊龙针织参加山东省—俄罗斯交流大会；组织慧阳制衣参加 2023 年香港贸发局香港时装周；组织兴荣制衣、天贸服装、鲁洲生物 3 家企业参加山东省内外贸一体化培训；协调帮助恒泰纺织完成 Keeya、prinoz 等 5 个商标注册。

#### **四、坚定不移强基础、塑优势，打造乡村振兴沂水模式**

39.坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，新建、改造提升高标准农田 5 万亩，粮食播种面积稳定在 74 万亩。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**高标准农田项目确定了实施范围和总体规划，完成项目实施方案市级专家评审，根据市局专家评审意见进行修改和完善。完成 18 个乡镇小麦耕地地力保护补贴一卡通上报审核工作。夏粮收获面积 27.4 万亩。

40.以省级现代农业强县项目为带动，聚焦粮食精深加工产业，强龙头、补链条、树品牌，推动农产品加工业转型升级，规



模以上农产品加工业营收增长 10%以上。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**推荐青援食品有限公司申报全国粮油加工环节减损增效典型案例；组织青援食品有限公司和山东诺好佳食品有限公司参加第六届中国（山东）农业创富大会暨中国（临沂）电商选品博览会；组织青援食品有限公司参加 2023 港澳山东周一“好品山东”优质农产品推介会；组织青援食品有限公司和沂水正基制粉有限公司参加“齐鲁主播公益行”电商助农活公益活动前期准备工作；125 家规模以上农产品加工企业实现营业收入 99.3 亿元，增长 8.37%。

41.全力做好“土特产”文章，因地制宜发展乡村特色产业，新增“三品一标”认证 5 个，创建省级乡土产业名品村 7 个以上，培育长三角农产品供应基地 10 个左右。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**制定了《沂水食品产业培育方案》；四十里堡镇农业产业强镇建设项目完成省级绩效考核、国家农业产业强镇认定申报工作；组织 15 家企业申报 2023 年度长三角农产品供应基地项目，已完成市级专家组评审；组织沂水大地玉米开发有限公司和山东绿洲农牧有限公司参加 2023 年海北州招商引资暨优势特色产品推介会。

42.抓好新型农业经营主体培育，市级以上示范社、示范场分别达到 150 家、90 家以上，争创国家农业现代化示范区。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**新增农民专业合作社 53 个，累计达到 2163 个；新增家庭农场 65 家，累计达到 1514 家。开展经营异常农民专业合作社移出及年度申报工作；完成 15 家市级示范社、12 家市级示范场申报推荐工作。

43.实施“片区引领”行动，加快泉庄—崔家峪、许家湖—四十里衔接乡村振兴集中推进区建设，抓好诸葛镇省级农村综合性改革试点试验区建设，巩固提升黄山铺镇市级美丽乡村示范区建设成效，争创院东头镇乡村振兴齐鲁样板省级示范区。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**崔家峪镇乡村振兴集中推进区，园区内绿化苗木 1.31 万株，沿线村庄完成苗木栽植 47000 棵，整改沿途丑点 5 处；墙面提升改造 1332 平方米。泉庄镇乡村振兴集中推进区，峪泉农产品交易中心办公楼主体建设完成，崔泉路、旅游路沿线等区域美化、绿化、改造提升工程完成 55%；田园综合体区域提升工程完成 25%；大三角地形建设已完成。许家湖—四十里衔接乡村振兴集中推进区，实施规划通过省乡村振兴局专家评审，完成衔接资金项目实施方案编制，18 个衔接资金项目完成预算财政评审和招投标，13 个衔接资金项目开工建设。黄山铺镇市级美丽乡村示范片区，目前工程量已全部完成。诸葛镇省级农村综合性改革试点试验区，完成全日照高标准玻璃温室独立基础部分基础开挖及柱墩定位；完成“陌上花开”特色农旅示范区石埠子观光采

摘大棚 3、4 号棚基础开挖；店子村深加工车间主体建设完成 60%；完成秀峪 4—9 号民宿建筑基础施工完成 50%。院东头镇乡村振兴齐鲁样板省级示范区，5 月 22 日，在我县召开全省乡村振兴齐鲁样板现场推进会议。

44. 扎实推进农村地区清洁取暖，完成改造 1.2 万户。

**牵头单位：**住建局

**目前进展：**对各乡镇农村清洁取暖需求进行了调查和摸底；对各乡镇 2023 年电代煤清洁取暖推广情况进行了调度汇总，制定了工作实施方案。

45. 抓好国家绿色种养循环农业试点，推广畜禽粪肥还田利用 10 万亩、可回收可降解地膜 12 万亩。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**建设百亩以上粪肥还田利用核心示范区 2 个，完成粪肥还田 4.7 万余吨，还田利用面积 9 万余亩。开展施肥调查 50 户、安排有机质提升监测点 20 个，完成土壤样品检测 40 个，粪肥质量取样检测 56 个。开展技术培训 15 期，培训农民 1500 余人次。

46. 深化农村信用体系建设，做足做优信用金融结合文章，赋能普惠金融，探索可推广、可复制的沂水经验。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**启动构建农村“信用+”体系试点工作，全面完成全县 72.2 万农村居民、3786 个新型农业经营主体和 1043 个村

居4月份信用评价，办理美德信用贷款321笔，贷款金额8806.8万元。

47.深化党支部领办合作社，推广“乡村振兴合伙人”制度，增强村集体经济“造血”功能，力争80%以上的行政村集体收入过20万元。

**牵头单位：**组织部、农业农村局

**目前进展：**启动村企联建“百个共富车间”计划，召开了全县党建引领“百村共富”交流推进会议，抓实村党组织领办合作社，实现20%以上行政村集体收入过20万元。制定了《乡村振兴合伙人制度》，召开了乡村振兴合伙人工作推进会议。

48.实施新型职业农民培育工程，培育高素质农民400人、农村实用人才2000人，让更多“土专家”“田秀才”在乡村振兴大舞台上大显身手。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**开展农村实用人才培训，累计培训农村实用人才2708人。组织18个乡镇90名学员参加市级鸿雁人才提升培训班。

49.推广“土地经营权+”抵押担保模式，拓宽新型农业经营主体融资渠道，新增贷款5000万元以上。拓展农村集体资产股权权能，完成股权质押贷款1.5亿元以上。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**新增抵押贷款13笔，贷款金额2915万元，累计

办理土地经营权抵押贷款 224 笔，贷款金额 18262.55 万元。新增贷款 53 笔、质押股数 179 股、贷款金额 8119 万元；累计办理股权质押贷款 1268 笔、质押股数 2718 股、累计贷款金额 66963.8 万元。

50.巩固拓展脱贫攻坚成果，保持过渡期内帮扶政策总体稳定，强化动态监测帮扶，抓好扶贫项目监管，确保资金资产安全、收益长效稳定。

**牵头单位：**农业农村局

**目前进展：**落实防返贫动态监测帮扶机制，新纳入动态监测人口 40 户 97 人，并落实针对性帮扶措施。2023 年衔接资金项目库已完成入库和现场审核，入库项目 275 个，衔接资金使用方案已完成编制，目前已完成财政评审项目 88 个，开工项目 76 个，完工项目 23 个。

## 五、坚定不移提品质、树形象，建设生态宜居秀美沂水

51.投资 87 亿元实施 5 大类、60 项城建重点工程，全力推进全民健身运动中心、第三污水处理厂等重大基础设施项目。

**牵头单位：**住建局

**目前进展：**实施 5 大类、60 项城建重点工程，其中，全民健身运动中心完成 1、2 号车库和体育场主体建设，完成外环道路建设，绿化完成 25%，室内装饰装修完成 25%。游泳馆立项已完成，正在办理工程规划许可；施工图设计完成，进行图审及工程预算。第三污水处理厂已完成主体工程建设。

52.加快卷烟厂、马山官庄、龙家圈等安置区建设，继续实施公家疃、兵房岭等片区改造，启动十里堡、福美特家属院片区征收，实施老旧小区改造 60 个。

**牵头单位：**住建局

**目前进展：**锦绣花园北片区安置区、后马荒安置区、果品公司安置区、黄泥崖三期安置区、西朱家庄安置区等 10 处已建设完成，并交付使用。十里社区安置区、马山官庄村棚改安置区等 5 处正在进行装修装饰、室外配套。卷烟厂片区安置区已开工建设 4 栋，正在主体施工。公家疃安置区土地尚未完成挂牌出让，用地手续省政府已批复，征地材料已上报，等待批复；签订协议 14 户 16 宅，腾空并拆除 10 位房屋。老旧小区改造：已完成项目立项、规划、土地审查、环评、施工许可等相关手续。许家湖镇两个小区已完成改造，龙家圈 3 个小区已完成 85%，沂城街道 55 个小区已完成改造任务 40%。

53.实施西城电网、暖气、燃气、农贸市场等基础设施配套工程，改造提升雨污分流管网 81 公里，新建公共停车场 1 处。

**牵头单位：**住建局、综合执法局

**目前进展：**供水，杨家庄子、前马荒、龙家圈南北安置区全部完成配套建设；强电，安置小区外接电源工程已完成招标工作，准备开工建设；弱电，按照道路建设节点推进；供暖，跨河管道工程正在办理环评审批手续，板换站工程正在评审工程预算；燃气，中压管线前埠子街至海河路段开始施工。雨污分流管网，城

区市政道路雨污分流建设工程正在进行施工图设计、工程招标等；城区居住小区雨污分流建设工程已完成改造 12 公里。西城农贸市场等基础设施配套工程，沂邳线西市场完成村庄规划，并报请县里批复，与新发地商谈投资运营模式。龙家圈农停车场正制定拆拆安置补偿方案。制药厂停车场完成垫层浇筑，进行绿化。

54.规划建设金澜湾湿地公园、珠山岭森林公园、崇安公园，改造提升大沂河湿地公园，新建改造口袋公园 25 处。

**牵头单位：**住建局、综合执法局

**目前进展：**（1）综合公园，龙湾湿地公园确定设计方案，完成施工图设计、垃圾杂草清理、地形整理、莲藕栽植、道路路基放线、苗木疏间等工作，正在进行工程预算；回填种植土 85%，景石整理、安装完成 90%。金澜湾湿地公园完成第 3 轮设计方案汇报，依据汇报会建议继续优化、修改设计方案，办理村庄规划手续。大沂河湿地公园完成可行性研究报告、项目建议书批复，正在进行方案设计。（2）口袋公园，前马荒安置区西回填种植土完成 100%，整理地形 40%；西城医院周边整理微地形完成 100%；全民健身运动中心东电力管道施工完成 60%。（3）续建公园，龙家圈开发地块东园路铺装完成 95%，塑胶跑道完成 40%，城投首府西完成可行性研究报告、项目建议书批复、上报用地预审与选址意见书申请。改造提升公园，鑫丰花苑北微地形整理完

成 10%，路基回填完成 15%，水景完成 50%；昌辰口袋公园移植苗木完成。

55.高质量推进“一河一街两游园”等 14 处城市节点亮化，点亮城市“颜值”，赋能夜间经济。

**牵头单位：**综合执法局

**目前进展：**已完成图纸设计和编制预算，亮化方案已上报，待批复。

56.以大、小沂河为重点，开展城区水系综合治理，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的城市生态水系，让城市因水而美，让市民享水而居。

**牵头单位：**住建局、水利局、综合执法局、生态环境分局

**目前进展：**成立了工作专班，召开专班会议，抽调人员到浚源水务集中办公；对城区水系基本情况进行了摸底排查，制定了《沂水县城城区水系提升工程初步实施方案》。

57.决战全国文明城市创建。

**牵头单位：**宣传部

**目前进展：**开展志愿服务活动 15400 余次；规范各类市场经营户 60 余户，开展联合执法检查 6 次，重新划设农贸市场内标准车位 210 个；清理占道经营行为 370 余次，取缔引导流动商贩 800 余人次，下达整改通知书 20 余份，清理各类野广告 50 余处；新增“社会主义核心价值观、文明诚信经营、严禁吸烟”等文明城市宣传标语 120 幅，投放电子屏标语 180 处。



58.实施沂邳线改建、克黄线改造、日凤线中修工程，争取日凤线改扩建纳入全省“十四五”综合交通规划中期调整项目库，畅通干线主动脉。

**牵头单位：**公路中心

**目前进展：**S229 沂邳线沂水县武家洼至沂水沂南界段改建工程，5月11日，省发改委委托省工程咨询院对工程可行性研究报告进行了专家评审；5月19日，完成可行性研究报告、社稳报告补正。G342 日凤线改造中修工程，5月6日开工建设，目前已完成工程量的20%。G233 克黄线马站大街南至沂水沂南界段路面改造工程，财政局正在对项目图纸和预算清单等相关材料进行评审。争取 G342 日凤线沂水段改建工程项目，已与日照市公路中心达成一致，共同填报《“十四五”重点建设项目调整方案建议表》，已将规划中期调整意见表上报省市有关部门。

59.稳步推进沂河右岸滨河路工程，大修改造龙张路、许姚路、沂安路等县乡道路 88.5 公里，构建“3060”快速路网。

**牵头单位：**交通运输局

**目前进展：**沂河右岸滨河路工程完成桩基、墩柱施工，系梁、盖梁及桥板预制完成。龙张路中修段 16 公里完成沥青面层施工。许姚路正在施工，完成老路铣刨 50%。

60.做好京沪高铁辅助通道、董梁高速开工准备，加快临临高速建设，与长深高速、青兰高速形成贯通全境的“井”字形高速路网，打造省内重要交通枢纽。

**牵头单位：**交通运输局、公路中心

**目前进展：**京沪高铁辅助通道项目用地预审已获取自然资源部批复，站房设计的中标方中铁华铁设计集团正在与上级铁路主管部门及设计单位进行对接，“莒县沂水站”命名以及站场规模两台六线的扩容工作已随同高铁正线设计完成可研上报，待批复。临临高速公路建设用地取得自然资源部批复，路基工程挖方289.8万方，桥涵工程桩基完成1055根，墩柱完成701根，盖梁完成278个等；隧道工程隧道掘进完成4862米，隧道二衬完成3890米，预制梁板完成1067片。

61.推进黄山铺铁路专用线项目，优化运输结构。

**牵头单位：**交通运输局、黄山铺镇

**目前进展：**原清沂山铁路专用线项目核减工作完成省交通运输厅等9部门审核，已上报交通运输部，待审核。5月15日，与清沂山石化科技有限公司商讨原项目建设投入评估事宜。

62.启动黄山路新沂河大桥规划设计，新建改造泰山路、淮河路、富春江路等城区道路17条、20公里，让城市“血管”更通畅。

**牵头单位：**住建局

**目前进展：**黄山路沂河大桥改造工程完成方案设计，正在进行工程概算。淮河路新建及改造工程道路图纸设计完成，正在进行电力入地预算，道路及供水正在进行财政评审。富春江路中段已入场施工。泰山路（北一环）西段完成方案设计。

63.改造提升“四好农村路”100公里，完成农村通户道路60万平方米。深入推进“照我回家”工程，安装路灯6700盏，亮化乡村道路203公里，让群众安全出行、平安回家。

**牵头单位：**交通运输局

**目前进展：**制定了“四好农村路”建设方案，完成农村通户道路15.5万平方米。制定了“照我回家”工程建设方案，已发布招标计划，正在办理前期手续。

64.抓好大气污染防治，协同推进减污降碳，协同控制细颗粒物 and 臭氧，确保空气质量持续改善。

**牵头单位：**生态环境分局

**目前进展：**空气质量优良天数达到104天。

65.严格饮用水源地保护，完成入河排污口整治，确保饮用水源地100%达标，省控以上重点河流断面稳定达标。

**牵头单位：**生态环境分局

**目前进展：**10处千吨万人饮用水水源地水质达标率100%；省控以上重点河流断面稳定达标；完成520余处农村饮用水水源地保护范围规范化建设（界桩设置）；完成60余处入河排污口销号材料整理；下发了《沂水县2023年度汛前排查及重点河湖防控工作实施方案》，对重点河流进行汛前排查。

66.实施沂河、沭河上游综合治理工程，启动沙沟水库增容、辛子山水库建设，加快筹备跋山水库增容提质项目，全域打造“幸福河湖”。

**牵头单位：**水利局

**目前进展：**沂河上游综合治理（跋山水库上游至沂源县段）项目，完成马莲河防汛桥钻孔灌注桩 1 棵、系梁 2 棵、墩柱 2 棵、盖梁 3 个。沐河上游综合治理（沙沟水库至青峰岭水库段）项目，杨庄四官庄橡胶坝已开工建设，完成建设涵洞 6 座，正在施工涵洞 1 座，已完成 50%。辛子山水库建设工程，完成初设报告批复，完成青苗及地上附着物评估，正在占迁补偿。跋山水库容曲线复核报告已经省水利厅批复；项目可研报告编制完成并呈报省水利厅，待技术审查。

67.推进国土空间生态保护修复，开展国土绿化行动，完成沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复任务，争创国家水土保持示范县。

**牵头单位：**自然资源和规划局

**目前进展：**沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程总体进度完成 85%。完成退化公益林修复、提升 1647 公顷；小微湿地生态修复面积 38 公顷；完成新建（修复）生态保育水源 237 处，生态保育管网 25.6 千米，生态保育通道 135 公里，生物隔离绿篱 90 千米；土地综合整治面积 1274 公顷，新增耕地 22.84 公顷；泉庄镇马莲河、温凉河综合治理 11.9 千米；吕家庄停用垃圾填埋点治理完成防渗膜 38150 平方米，加固挡土墙 7000 立方米，场区绿化约 27000 平方米；建设畜禽粪污综合处理中心 1 处。创建国家水土保持示范县汇编材料已上报至省水利厅。

## 六、坚定不移惠民生、办实事，促进民生事业持续改善

68.完成职业技能培训 1.1 万人次，稳定就业岗位 4.5 万个，新增城镇就业 8000 人，城镇登记失业率控制在 3%以内，农村劳动力转移就业 9000 人以上。

**牵头单位：**人社局

**目前进展：**完成职业技能培训 4501 人次，稳定就业岗位 4.5 万个，新增城镇就业 3766 人，城镇登记失业率控制在 3%以内，农村劳动力转移就业 6000 人。

69.深入实施全民参保计划，推动城乡居民医疗保险、社会保险扩面提质，实现医保工作站点村居全覆盖，社会保险覆盖率保持在 98.5%以上。

**牵头单位：**人社局、医疗保障局

**目前进展：**企业养老扩面新增 3070 人，参保人数达到 11.84 万人，工伤保险扩面新增 2147 人，参保人数达 13.19 万人，失业保险新增 3030 人，参保人数达 7.84 万人。实现医保工作站点村居覆盖率 51%，社会保险覆盖率 97.9%。

70.统筹抓好城乡低保、社会救助、公益慈善、特困供养等工作，全面做好困难群众生活保障，持续加固民生底板。

**牵头单位：**民政局

**目前进展：**新纳入城乡低保 346 人、特困供养人员 51 人，发放城乡低保、特困供养人员等社会救助资金 2103 万元；建设日间照料中心 29 处、农村幸福院 47 处、暖心食堂 25 处，为 989

名特殊困难老年人提供家庭适老化改造，为 6800 余名老年人提供志愿服务。

71.建设教育强县。实施全环境立德树人，探索建立“家校社网”四位一体、启智润心并重、各级各部门共建的全过程、全领域、全环境协同育人新体系，打造特色教育品牌。深化“一十双百”培育工程，打造名优教师队伍。

**牵头单位：**教体局

**目前进展：**开展全县学校心理健康教育月活动，印发《关于举办 2023 年沂水县学校心理健康教育月活动的通知》，召开全县心理健康教育月活动月宣讲工作培训会议，向全县学生及家长进行学生心理集中宣讲 60 余场。深入实施“一校四方”联合护学机制，建立社区（村）青少年辅导站，构建“5+N”服务教育模式，成立沂水“悦读者”联盟，全力推进“书香沂水”建设。开展文明上网培训 3 次，累计培训学生 2000 余人。“一十双百”培育工程，举行名师工作室挂牌启动仪式，名校长与结对帮扶学校开展交流。召开了名师工作室教研会议，举办了名班主任论坛，提升了专业素养和工作水平。

72.加快第六实验中学、第九实验小学等 16 处中小学、幼儿园建设，规划建设民办高中 1 处，新增学位 1.5 万个，有效应对入学高峰。在教育投入增长 10%的基础上，设立 3000 万元教育预备金，统筹提升办学水平，让全县最美的地方是校园，把最好的待遇给老师。

**牵头单位：**教体局

**目前进展：**各学校按节点计划正常推进，中小学建设进展：实验中学东校区、第六实验中学等7处学校主体施工完毕；第五实验小学等3所学校正在主体施工；县老职业学校安置区项目正在基础施工；民办开慧中学完成地上附着物清理，正办理考古勘探报告、土壤检测报告，规划设计图上会方案已报，需微调图纸。幼儿园建设进展：沂城街道松峰分园完成基础施工，县第九实验小学幼儿园正在主体完工；县富官庄镇中心幼儿园、诸葛镇中心幼儿园张耿分园县矿山小学幼儿园等3处正在内外装饰。

73.坚持医防融合、医养结合，加快西城综合医院康养中心、县中医院建设，推进紧密型县域医共体建设，实现省级卫生乡镇全覆盖。

**牵头单位：**卫生健康局

**目前进展：**制定了2023年度医养结合工作计划，推进全县21处医疗机构设置就医绿色通道；开展健康巡讲29次。西城综合医院康养中心正在外墙装饰保温、安装室内设备。中医院正在进行水电暖、幕墙、外墙板安装。

74.建设图书馆西城分馆，推动《红石崮》全省巡演，创作舞台剧《纪王崮》，申报市级以上非遗项目12个，让沂水文化更有看头、更有讲头、更有听头。

**牵头单位：**文化和旅游局

**目前进展：**图书馆西城分馆已完成招投标，正在装修中；舞

台剧《红石崮》演出 12 场；正在创作舞台剧《纪王崮》，完成 20 个项目的文字整理工作，拍摄视频 15 个；筛选申报非遗项目 20 个。

75.实施跋山文体生态旅游基地，高标准筹建省运会比赛场馆及配套设施，规划建设皮划艇激流回旋比赛和训练场地、运动员康养休闲基地。

**牵头单位：**跋山水库管理中心

**目前进展：**已与中建一局签订了战略合作框架协议，完成项目总体规划设计；拟定了项目投资合同，待中建一局召开董事会后正式生效；正在开展地上附着物清理及遗留问题摸底调查工作。

76.举办系列全民健身赛事活动，配备更新 116 个村居体育健身器材，推动全民健身和竞技体育全面协调发展。

**牵头单位：**体育中心

**目前进展：**完成全县职工趣味运动、青少年田径比赛、青少年武术比赛、体操比赛、越野跑、万人象棋赛、雪山迷你马拉松等比赛项目；已为 19 个村居配备更新 19 套体育健身器材。

77.建好用好“12345·沂水首发”平台，努力打造成“为民办事的权威、完善工作的指南、改进作风的利器、沟通社会的平台”。

**牵头单位：**县政府办公室

**目前进展：**共受理群众诉求 8083 件，日均 261 件，环比增长 19.55%，同比减少 8.98%。其中，市级热线 7772 件，“12345·临



沂首发” APP246 件，省政府门户网站 11 件，市长信箱 7 件，省“网络问政” 6 件，省级热线 5 件，接诉即办 3 件，市政府公开电话 1 件，微信公众号、网站、“在临沂” APP、“容沂办” APP 等其他渠道 32 件。

78.开展完整社区建设，完善城市社区服务功能，打造“15 分钟生活圈”。

**牵头单位：**住建局、民政局、商务局

**目前进展：**制定了《关于加强城市社区楼长（单元长）队伍建设的十项措施》，召开了全县物业领域突出问题综合整治专项行动工作会议、全县后进小区集中整治推进会议，举办了第一期城市社区（小区）党组织书记培训班，开展了全县家政服务业进社区、物业行业消防电梯安全暨防汛防台风应急演练等活动，建立了“4+N”帮扶机制，扎实推进城市社区“红网”工程实施、小区党支部实体化运转、物业领域专项整治工作。

79.持续提升殡葬改革、婚俗改革成效，完成全国殡葬改革标准化试点项目验收。

**牵头单位：**宣传部、民政局

**目前进展：**圈里乡、高桥镇、四十里铺镇、富官庄镇举办了 5 月份集体婚礼。夏蔚镇、圈里乡举办了 5 月份喜事新办青年联谊会。圈里乡、诸葛镇新建设婚俗改革主题广场各 1 处，沂城街道在雪山彩虹谷景区建设红娘工作站 1 处。5 月 17 日，组织人员到济南、潍坊考察学习生态殡葬经验做法；完成全国殡葬改革

保标准化试点项目验收汇报材料、验收手册及汇报 PPT 等各项筹备工作。全县已有 4674 户逝者家庭享受到“殡葬全免费”政策，户均减负 2.5 万元，累计节约社会殡葬支出 1.2 亿元。

80.深入实施农村党支部领办志愿服务队，拓展寸草心志愿服务行动，逐步推开“情暖夕阳·幸福食堂”，全力打造志愿服务“沂水样本”。

**牵头单位：**组织部

**目前进展：**对农村党支部领办志愿服务队进行了实地督导，已督导 144 个村；对各乡镇（街道）志愿服务开展情况及总队成员单位督导质量情况进行了考核评价，已抽查村居 120 个、抽查总队成员单位 72 次。

## **七、坚定不移防风险、守底线，营造安全稳定发展环境**

81.坚持人民至上、生命至上，完整、准确、全面贯彻中央和省市部署要求，落实“乙类乙管”措施，聚焦“保健康、防重症”，全力提升社区管理服务水平，全力提高医疗救治能力，扎实做好诊疗关口前移和重症患者救治，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

**牵头单位：**疫情防控指挥部、卫生健康局

**目前进展：**加强监测预警，健全检测体系。落实好哨点医院、发热门诊等渠道监测任务，做好疫情研判分析，突出做好病毒变异株监测。提升医疗救治能力，做好重症救治保障。抓好医疗救治物资动态储备，做好重点人群健康管理。持续推进新冠疫

苗接种。全县累计接种 249.58 万剂次，其中，第一剂次 89.92 万人、第二剂次 88.53 万人、第三剂次 66.54 万人、第四剂次 4.57 万人。

82.深入开展安全生产隐患排查整治行动，强化食品药品全链条风险管控，及时消除安全隐患。

**牵头单位：**应急管理局、市场监管局

**目前进展：**制定了《全县安全生产集中攻坚整治行动实施方案》，检查企业 1473 家次，排查一般隐患 5934 个，已整改 5461 个，责令限期整改 502 次，罚款 85.75 万元。规范提升流通环节 20 家，小餐饮 71 家、学校食堂 26 家，药品经营单位 44 家，完成县级监督抽检 300 批次。

83.强化重点企业、重点行业风险监测，确保不发生区域性金融风险。

**牵头单位：**金融中心

**目前进展：**制定了《沂水县守好金融安全底线工作实施方案》、《沂水县金融安全工作专线考核办法》等文件；召开全县守好金融安全底线暨防范处置非法集资工作会议。5 月 9 日，召开全县防范和处置非法集资主题宣讲培训会，开展主题宣讲活动 350 余场次、发放宣传材料 30 余万份、悬挂条幅 1000 余条。6 月 2 日，召开全县防范和处置非法集资工作领导小组会议暨非法集资风险排查整治专项行动动员会。调度梳理全县 316 家规上企业融资情况，重点关注融资 5000 万元以上企业资金运行。目前，

全县不良贷款率为 0.49%，处于全市较低水平。

84.持续开展应急能力提升三年行动，完成应急消防站“一镇一站”建设任务，提高防灾减灾救灾能力。

**牵头单位：**应急管理局、消防大队

**目前进展：**沂城街道、崔家峪镇、高庄镇、富官庄镇、沙沟镇、圈里乡 6 个乡镇（街道）完成应急消防救援站办公场所改造。龙家圈街道、黄山铺镇、道托镇、夏蔚镇、杨庄镇等 5 个乡镇完成应急消防救援站人员招录配备工作。

85.建立城乡社区大党建工作机制，健全“网格+社区”“网格员+信息员”基层社会治理体系，推动共建共治共享。

**牵头单位：**组织部、政法委

**目前进展：**制定下发《沂水县关于加强城市社区楼长（单元长）队伍建设的十项措施》，选优配强楼长（单元长）2588 名；制定下发《实施“双领一创”行动强化党建引领小区治理的工作方案》，举办“睦邻集市”20 余场。制定下发《网格员职责任务清单》，督促各乡镇街道做好网格员季度培训工作。

86.创新人大代表联络站与县乡信访部门“站办”联动机制，推动矛盾纠纷及时有效化解，巩固全国信访工作示范县创建成果。

**牵头单位：**信访局

**目前进展：**实行领导接访记实“十步”工作法，建立化解群众诉求全程管控新机制。县级领导参与接访 23 人次，接待来访

群众 7 批次 15 人次；乡镇领导参与接访 396 人次，接待来访群众 33 批次 45 人次。

87.坚持关口前移、源头防范、动态稳控，健全社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会大局持续稳定。

**牵头单位：**公安局

**目前进展：**开展“一村一辅警”夯实公安基层基础品牌创建、县级新型犯罪研究作战中心品牌创建、“蓝鹰+蓝剑”空地一体化警航建设品牌创建工作，建设“警民 e 家手机 APP”平台，进一步完善社会治安防控体系。

## 八、加强政府自身建设

88.深化法治政府示范创建，严格落实政府工作规则规程，严格执行重大行政决策程序，加强规范性文件合法性审查，进一步提高政府科学决策、民主决策、依法决策水平。

**牵头单位：**县政府办公室、司法局

**目前进展：**制定了《沂水县创建法治政府建设示范县工作方案》；筹拍《“一把手”话法治》电视栏目；编制 2023 年度规范性文件，审查规范性文件 5 件，公布 1 件。

89.自觉接受人大法律监督、工作监督，主动接受政协民主监督、社会舆论监督。

**牵头单位：**县政府办公室

**目前进展：**4 月 25 日，召开了全县人大代表建议和政协委员提案办理工作会议，承办人大代表建议 108 件、政协委员提案

215 件。

90.扎实开展“我为县长讲一课”，持续加强能力建设，全面提升专业素养，不断增强履职本领。

**牵头单位：**县政府办公室

**目前进展：**制定了《2023 年度“我为县长讲一课”集体学习计划》，已开展“我为县长讲一课”集体学习 7 次。

91.严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固发展风清气正的良好政治生态。

**牵头单位：**纪委监委

**目前进展：**开展作风纪律明察暗访活动，发现并上报问题线索 10 条，处置市纪委转办问题线索 15 条，党纪政务处分 1 人，诫勉处理 3 人。查处形式主义、官僚主义问题 6 起 8 人，给予党纪政务处分 3 人；查处享乐主义、奢靡之风问题 5 起 6 人，给予党纪政务处分 3 人，通报曝光典型问题 2 起。查处损害营商环境问题线索 32 件，已查结 15 起，其中，给予党纪政务处分 5 人，组织处理 10 人。聚焦“12345”热线办理，对 39 个问题线索快查快结，共查实 23 起，处理 25 人，其中，给予党纪政务处分 5 人，其他组织处理 15 人。聚焦乡村振兴、教育、医疗、安全生产、生态环保等民生重大事项和全县重点工作，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题 75 起 86 人。