
附件

任务配档表

	序号
	主要任务
	具体措施
	责任单位
	完成时限

	1
	选定区域性评估评价范围
	综合考虑本地发展规划、产业功能定位、土地、规划、环保、管理权限等因素，结合工作实际选定评估评价的区域，明确四至范围。
	经济开发区、县优化提升工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室分别牵头；县直相关部门按照职责分别负责
	2020年6月底前

	2
	建立区域性评估评价清单
	针对适合开展区域性评估评价的事项，根据区域功能定位，征求相关行业主管部门和审批部门意见，确定实施区域性评估评价的具体事项。建立区域建设项目准入清单，明确可依据评估评价报告不再单独评估的项目类型或区域、可简化相关评估环节和材料的项目类型或区域，以及必须另行单独评估，不可直接使用评估报告的项目类型或区域。
	
	2020年10月底前

	3
	统一组织区域性评估评价
	经县财政部门和评估评价主管部门同意后，采取政府招标方式公开选取具有多种业务能力的中介服务机构，对同一区域内的各类不同评估事项实行“多评合一”、联合评估。区域评估评价报告编制完成后，开发区管委会按各类评估评价的相应程序报有权限的行政主管部门审查，审查通过后方可实施和应用。
	
	2020年

11月底前

	4
	共享区域评估评价结果
	区域评估评价成果经相关行政主管部门审批后及时报市、县优化提升工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室备案，方便相关申请人查询和使用。各类区域性评估评价成果由落户该区域内的项目免费共享，不得要求项目单位分担评估评价成本。审批部门根据项目用地所在区域性评估结果，做出审批决定，不再要求项目申请单位另行提交相关评估报告。对于不适用区域评估成果的特殊项目，需另行单独评估，不得直接使用区域评估成果。各行业主管部门负责加强对各类评估评价工作的事中事后监管，并与审批部门做好衔接。
	
	2020年12月底前

	5
	规范费用结算
	经济开发区建设管理单位负责经费保障。
	县财政局、县优化提升工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室分别牵头；县直相关部门按照职责分别负责
	



